Työmaa:	nro **2120**	nimi **Karstulan yhtenäiskoulu**	**Viikko:**	**51/2020**

Viikon kuva

Tasoitetyötä toisessa kerroksessa



Vasta valettua lattialaattaa

Ensimmäisen kerroksen muuraukset aloitettiin

Työmaatilanne:

Käynnissä olevat työt:
- Sisäpuoliset viemäröinnit ja putkityöt
- Kattoristikoiden viimeistelevät työt
- Väliseinämuuraukset
- IVKH:n levytystyöt
- Pintalaattojen valmistelevat työt sekä valut
- Maanvaraisen laatan raudoitukset ja valut
- Pölynsidontamaalaukset
- Ikkuna-asennukset
- IV- ja sähköasennukset
- Tasoitetyöt

Seuraavia työvaiheita viikolla: 52

- Kattoristikoiden viimeistelevät työt
- Väliseinämuuraukset
- IVKH:n levytystyöt
- Pintalaattojen valmistelevat työt ja valut
- Maanvaraisen laatan raudoitukset ja valut
- Pölynsidontamaalaukset
- Tasoitetyöt
- Sisäpuoliset viemäröinnit ja putkityöt
- IV- ja sähköasennukset

Muutokset/ rajoitukset käyttäjien toimintaan:
Ennakkotietoa tulevasta
Muuta
- Työmaalla viikolla 52 toimintaa 21-23. päivä

Työmaa-alue



Työmaan yhteystiedot

Vastaava työnjohtaja Veli-Pekka Hänninen 040 3000 514 veli-pekka.hanninen@lipsanen.com	**Työnjohto/työmaainsinööri** Tatu Pöyhönen 040 3000 529 tatu.poyhonen@lipsanen.com Pasi Viinikainen 040 3000 541 pasi.viinikainen@lipsanen.com	**Työpäällikkö** Martti Kärnä 040 3000 525 martti.karna@lipsanen.com